

أزمة تمويل جبل صلب قد تنهي مشوار أول مشروع للزنك في اليمن

بعد اتفاق التوقف التام

هل سينجح مشروع جبل صلب (زنكوكس) في ضمان استمرار التمويل

الشركة	الموقع	الحالة
شركة جبل صلب اليمن المحدودة (زنكوكس و إنسان ويكفس : هائل عبدالحق) زنكوكس ٥٢٪ و ويكفس ٤٨٪	جبل صلب (نهم) محافظة صنعاء اليمن	تقوم الشركة بتعدين وإنتاج الزنك والرصاص والفضة.
صدرت مصادقة فخامة رئيس الجمهورية على اتفاقية الإستغلال للزنك في ١٤ أغسطس ٢٠٠٧ م بعد موافقة البرلمان.		أعطى للشركة فترة ٣٣ شهرا لتنفيذ المشروع وبدء التصدير للزنك . قدرت دراسة الجدوى للمشروع المقدمة لمجلس النواب قيمة المشروع بـ ٧٥ مليون دولار، لكن الشركة أعلنت لاحقا بأن المبلغ أصبح ٢١٦ مليون دولار وأنها ستقترض ١٢٠ مليون دولار. حصلت شركة جبل صلب على تسهيل وفق سندات دين بمبلغ ١٢٠ مليون دولار و أدار سندات الدين شركة إكزوتكس Exotix على أن يبدأ التصدير قبل نهاية ٢٠٠٩ م وعلى أن تصل الطاقة الإنتاجية نسبة ٦٣٪ بحلول منتصف ٢٠١٠ م المستشار الفني لحاملي السندات أبلغ زنكوكس أنه يعتقد بأن بدء الإنتاج سيتأخر شهرين إلى ثلاثة أشهر بعد منتصف أغسطس مما يعني تعثراً لزنكوكس وجبل صلب وخرقا لاتفاق التسهيلات مع حاملي السندات مما يمنحهم الحق في المطالبة بتسديد سندات الدين. أصدرت زنكوكس إعلانا في ٢ أكتوبر ٢٠٠٩ م أكدت أن شركة جبل صلب بدأت المناقشات مع حاملي السندات وأنها تحاول إعادة تقييم البرنامج الزمني للتنفيذ. في ١٨ نوفمبر ٢٠٠٩ م أعلنت زنكوكس أنه تم توقيع إتفاقية توقف تام بينها وجبل صلب من جهة و حاملي السندات من جهة أخرى لمدة أسبوعين للتوصل إلى حلول. إن إتفاقية التوقف التام Standstill Agreement هو أشبه بإتفاق إستيلاء غير مرغوب فيه من قبل حاملي الأسهم على الشركة المقترضة. وتشير تقارير بعض مواقع الويب المتخصصة بشؤون سندات الدين إلى احتمال خسارة زنكوكس للتسهيلات التي تحصل عليها عوضا عن خسارة مصداقيتها. الشركة بررت في تقريرها السنوي ٢٠٠٨ تعثرها في التنفيذ لضغوط من القبائل المحلية ومقاولين و عبر التقرير عن ذلك بالقول " تطوير المشروع بدأ جدياً ببناء الطريق من الطريق الإسفلتي السريع إلى الموقع وأثناء منتصف السنة كان هناك عدد من الحوادث تورطت فيها قبائل محلية ومقاولون للمطالبة بتعليق النشاطات. هذه القضايا حُلت في الخريف. التأخير الذي تسببت به القضايا العشائرية مبدئياً يعني بأن التشغيل التجريبي وبداية الإنتاج سيتأخر بعض الشيء فالتشغيل التجريبي مخطط له أن يتم

في نهاية ٢٠٠٩ أما بدء الإنتاج ففي الربع الأول لعام ٢٠١٠. لكن التقرير عاد ليؤكد ان علاقات الشركة مع القبائل المحلية قد تحسنت عبر زيادة عدد الأهالي العاملين في المشروع. وعند صدور التقرير الأولي للسته الأشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٠٩ م الصادر في ٢٢ سبتمبر ٢٠٠٩ وضحت الشركة بأن ضعف " الخبرة المحلية في تطوير مثل هذه المشاريع بالإضافة للموقع البعيد وخطوط النقل في خليج عدن وتوفر تعاقدات العمالة والتجهيزات جعلت تطوير المشروع، وخصوصاً المخطط الزمني للتنفيذ، صعباً جداً. " و من الغريب إعتبار "الموقع البعيد" للمشروع أحد أسباب التأخر وكأنه كان قريباً عند إعداد دراسة الجدوى ثم ابتعد. في الأيام الأولى للأزمة مع حاملي السندات أصبح الموعد متأخراً عن منتصف أغسطس ٢٠١٠ م شهرين إلى ثلاثة أشهر مما ولد أزمة عدم ثقة إنتهت حتى الآن بإتفاقية التوقف التام .

المرفقات بيانات الشركة حول الأزمة باللغة الإنجليزية كما هي في موقعها <http://www.zincox.com> مع ترجمة بالعربية من قبل مترجم.

يمكن الإطلاع على تعريف تفصيلي لإتفاق التوقف التام في الروابط التالية:

http://www.smallcapnews.co.uk/article/ZincOx_in_talks_with_bondholders_over_debt_dea_l_on_Jabali_mine/7829.aspx

http://en.wikipedia.org/wiki/Standstill_agreement

<http://www.yourdictionary.com/finance/standstill-agreement>

ZincOx Resources plc

("زنكوكس" أو "الشركة")

تمويل دين جبلي

زنكوكس ZincOx أعلنت في ٢ أكتوبر ٢٠٠٩ بأن واقعة التخلف عن الوفاء (التعثّر) حدثت تحت تسهيل ١٢٠ مليون دولار الذي طلب من قبل الشركة - التي تمتلك 52% من شركة جبل صلب (اليمن) المحدودة - كي تستخدم لتشيد منجم ومصنع الجبلي (التسهيل).

وقعت شركة زنكوكس ZincOx وشركة جبل صلب أمس إتفاقية توقّف تام ("إتفاقية") مع حملة سندات الدين. الإتفاقية سمحت بفترة أسبوعين تنوي الأطراف خلالها إنهاء مناقشاتهم حول التسهيل.

للمزيد من المعلومات،الرجاء الإتصال بـ :

Andrew Woollett, Chairman

ZincOx Resources plc

Tel: +44 (0) 1276 450100

John Harrison (Nominated Adviser)

James Black (Corporate Broker)

Numis Securities

Tel: +44 (0) 20 7260 1000

Charlie Geller/ Leesa Peters, Conduit PR

Tel (Direct): +44 (0) 20 7429 6604/ + 44(0) 7528 233 383

18 November 2009

ZincOx Resources plc
("ZincOx" or "the Company")

Jabali Debt Financing

ZincOx announced on 2 October 2009 that a default event had occurred under the \$120 million bond facility raised by the Company's 52% owned Jabal Salab Company (Yemen) Limited ("Jabal Salab") to be utilised in the construction of the Jabali mine and plant (the "Facility").

ZincOx and Jabal Salab yesterday signed a Standstill Agreement ("Agreement") with the bond holders. The Agreement has a two week term during which time the parties intend to finalise their discussions on the Facility.

For more information please contact:

Andrew Woollett, Chairman
ZincOx Resources plc
Tel: +44 (0) 1276 450100

John Harrison (Nominated Adviser)
James Black (Corporate Broker)
Numis Securities
Tel: +44 (0) 20 7260 1000

Charlie Geller/ Leesa Peters, Conduit PR
Tel (Direct): +44 (0) 20 7429 6604/ + 44(0) 7528 233 383

٢ أكتوبر ٢٠٠٩

ZincOx Resources plc

("زنكوكس" أو "الشركة")

تمويل دين جبلي

في ٢٨ فبراير ٢٠٠٨، زنكوكس ZincOx أعلنت بأنها تملك 52 % في شركة جبل صلب (اليمن) المحدودة ("جبل صلب")، وقد إكتمل لديها 120 مليون دولار تسهيل سندات دين Bond ستستخدم لتشييد منجم ومصنع الجبلي (التسهيل).

مسؤولية زنكوكس ZincOx تحت التسهيل حددت ب 5.2 مليون دولار امريكي. يتوقع التسهيل نيل بعض معالم تطوير المشروع، واحدة منها تحقيق (63 %) من الطاقة الانتاجية في منتصف أغسطس ٢٠١٠ "تفعيل الانتاج".

شروط التسهيل تأخذ في الإعتبار تزويد التقارير النظامية إلى حاملي السندات مع تغطية من المستشار الفني، من بين الأشياء الأخرى، وجهة نظر المستشار على الإحتمال المرجح لتفعيل (بدء) الإنتاج. شركة جبل صلب أبلغت بأن المستشار الفني لحاملي السندات يعتقد حاليا بأن بدء الإنتاج سينجز بعد شهرين إلى ثلاثة شهور من أغسطس الموعد النهائي المفترض.

الإخطار بهذا الإعتقاد من قبل مستشار حاملي السندات يُشكل أساسا لوجود تقصير تحت شروط التسهيل، أياً كان ما حدث فقد أطلق الزناد لتأكيد حقوق حاملي السندات بما في ذلك، من بين أمور أخرى، الحق بطلب تسديد سندات الدين.

بدأت إدارة شركة جبل صلب المناقشات مع حاملي السندات بالنظر إلى إستيعاب أي تأخير ضمن نطاق التسهيل. جبل صلب شرع بمراجعة شاملة لبرنامج التشييد ويعمل مع المستشار الفني لحاملي السندات لرسم جدول زمني مراجع للتطوير.

زنكوكس ZincOx لديها حالياً ما يزيد على 45 مليون جنية إسترليني من النقد ليس مخصصاً حالياً لتطوير مشروع جبلي.

الشركة ستبقي السوق على إطلاع بالنسبة إلى تقدّم المناقشات مع حاملي السندات والجدول الزمني المراجع في الوقت الملائم.

للمزيد من المعلومات، الرجاء الإتصال بـ :

Andrew Woollett, Executive Chairman
ZincOx Resources plc
Tel: +44 (0) 1276 450100
John Harrison (Nominated Adviser)
James Black (Corporate Broker)

Numis Securities

Tel: +44 (0) 20 7260 1000

Charlie Geller/ Leesa Peters, Conduit PR

Tel (Direct): +44 (0) 20 7429 6604 / + 44(0) 7528 233 383

RNS هذه المعلومات قدمت بواسطة

خدمة أخبار الشركة من سوق لندن للأوراق المالية

END

MSCUAABRKORRRRAA

RNS Number : 1091A
ZincOx Resources PLC
02 October 2009

2 October 2009

ZincOx Resources plc
("ZincOx" or "the Company")

Jabali Debt Financing

On 28 February 2008, ZincOx announced that its 52% owned Jabal Salab Company (Yemen) Limited ("Jabal Salab"), had completed a \$120 million bond facility to be utilised in the construction of the Jabali mine and plant (the "Facility"). ZincOx's liability under the Facility is limited to US\$5.2 million.

The Facility anticipates the attainment of certain project development milestones, one of which is that production of 63% of capacity is achieved by mid August 2010 (the "Production Milestone"). The terms of the Facility provide for regular reports to the bondholders from a technical adviser covering, among other things, the adviser's view on the likely attainment of the Production Milestone. Jabal Salab has been made aware that the technical adviser has notified the bondholders that they currently believe the Production Milestone will be achieved two to three months after the August deadline. Notification of this belief by the adviser to the bondholders constitutes a default under the terms of the Facility, an event which triggers certain rights for the bondholders including, *inter alia*, the right to demand repayment of the bond. The management of Jabal Salab has initiated discussions with the bondholders with a view to accommodating any delay within the Facility.

Jabal Salab has commenced a comprehensive review of the construction programme and is working with the technical adviser to the bondholders to draw up a revised development schedule.

ZincOx currently has in excess of £45 million of cash not currently earmarked for the development of the Jabali project.

The Company will update the market as to the progress of discussions with bondholders and the revised schedule as and when appropriate.

For more information please contact:

Andrew Woollett, Executive Chairman
ZincOx Resources plc
Tel: +44 (0) 1276 450100

John Harrison (Nominated Adviser)
James Black (Corporate Broker)
Numis Securities
Tel: +44 (0) 20 7260 1000

Charlie Geller/ Leesa Peters, Conduit PR
Tel (Direct): +44 (0) 20 7429 6604 / + 44(0) 7528 233 383

This information is provided by RNS
The company news service from the London Stock Exchange

END

MSCUAABRKORRRAA